

Год раскрытия информации: 2017 год

Паспорт инвестиционного проекта

МУП "Троицкая электросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

F 2.1.1.2017
(идентификатор инвестиционного проекта)

Строительство двух кабельных линий Ф.19, Ф.20 ПС727-РП39
(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте

№ пп	Наименование	Содержание
1	2	3
1	Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы	Новое строительство и расширение
2	Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением __)	Обновление электрической сети, повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3	Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо)	не применимо
4	Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект	город Москва
5	Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект	г.о. Троицк
6	Наличие решения о резервировании земель	не требуется
7	Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд	не требуется
8	Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую	не требуется
9	Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок	не требуется
10	Наличие утвержденной документации по планировке территории	не требуется
11	Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования	нет
12	Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования)	нет
13	Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта	не требуется
14	Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации	не требуется
15	Наличие утвержденной проектной документации	не требуется
16	Наличие разрешения на строительство	не требуется
17	Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2	Обновление электрической сети, повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
18	Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации)	нет
19	Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации	нет
20	Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта	не требуется
21	Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)	не требуется
22	Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации	не требуется
23	Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом	не требуется
24	Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн.рублей (с НДС)	11,442
25	Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн.рублей (с НДС)	7,562

Приложение №
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №__

Год раскрытия информации: 2017 год

Паспорт инвестиционного проекта

МУП "Троицкая электросеть"

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

Ф 2.1.1.2017

(идентификатор инвестиционного проекта)

Строительство двух кабельных линий Ф.19, Ф.20 ПС727-РП39

(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта

№ пп	Диспетчерское наименование трансформаторной или иной подстанции		Вид оборудования	Тип оборудования		Диспетчерское наименование оборудования		Год выпуска		Год ввода в эксплуатацию	Номинальное напряжение (высшее), кВ		Номинальная мощность, МВ·А, Мвар		Год в котором был завершен последний капитальный ремонт	Техническое освидетельствование (далее - ТО)		Техническое обследование (далее - ТОБ)	
				До	После	До	После	До	После		До	После	До	После		До	После	До	После
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.

Примечание.

При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:

Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

Год раскрытия информации: 2017 год

Паспорт инвестиционного проекта

МУП "Троицкая электросеть"

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

Ф 2.1.1.2017

(идентификатор инвестиционного проекта)

Строительство двух кабельных линий Ф.19, Ф.20 ПС-727-РП-39

(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта

№ пп	Диспетчерское наименование линии электропередачи		Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом		Напряжение, кВ				Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи	Цепность участка линии электропередачи		Сечение провода на участке линии электропередачи		Тип линии		Протяженность по трассе, км		Год реконструкции (модернизации)	Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи	Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации	Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ)		Техническое освидетельствование (далее -		Техническое обследование (далее - ТОБ)					
					проектное		рабочее																наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО		заключение, принятое по результатам ТО		наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ		заключение, принятое по результатам ТОБ	
					До	После	До	После															До	После	До	После	До	После	До	После
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
1	ПС-727(Ф)	ПС-727(Ф)	ПС-727(Ф)	ПС-727(Ф)	10 кВ	10 кВ	10 кВ	10 кВ	1981	1	1	240	240	Б-10-3х2	уг-10-3х	2	2	2016	2016	6	в земле	в земле	Акт б/н от 11.03.2015г., МУП "Троицкая электросеть", ООО "ТСГ-ТРЕЙД", МТУ Ростехнадзора	В связи с несоответствием технических характеристик кабельной линии нормативным характеристикам и на основании акта обследования, требуется замена линии	Акт обследования б/н от 05.10.2014г., МУП "Троицкая электросеть"	Произвести перекладку кабеля по существующей трассе				
2	ПС-727(Ф)	ПС-727(Ф)	ПС-727(Ф)	ПС-727(Ф)	10 кВ	10 кВ	10 кВ	10 кВ	1981	1	1	240	240	Б-10-3х2	уг-10-3х	2	2	2016	2016	7	в земле	в земле	Акт б/н от 11.03.2015г., МУП "Троицкая электросеть", ООО "ТСГ-ТРЕЙД", МТУ Ростехнадзора	В связи с несоответствием технических характеристик кабельной линии нормативным характеристикам и на основании акта обследования, требуется замена линии	Акт обследования б/н от 05.10.2014г., МУП "Троицкая электросеть"	Произвести перекладку кабеля по существующей трассе				

Год раскрытия информации: 2017 год

Паспорт инвестиционного проекта

МУП "Троицкая электросеть"

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

Е 2.1.1.2017

(идентификатор инвестиционного проекта)

Строительство двух кабельных линий Ф.19, Ф.20 ПС727-РП39

(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта

№ пп	Наименование	Содержание
1	2	3
1	Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта	Реализация проекта улучшит качество электроэнергии, повысит надежность электроснабжения потребителей, обеспечит безаварийное прохождение пиковых нагрузок осенне-зимнего периода.
2	Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта	В результате реализации инвестиционного проекта будут проложены новые кабельные линии, выполненные из современных материалов и имеющие большую пропускную способность по мощности. Тем самым повышается надежность и бесперебойность электроснабжения. Кроме того за счет повышения пропускной способности данных линий, появится возможность подключения новых потребителей в южной части г. Троицка, где на данный момент проектируется строительство большого количества различных объектов.
3	Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта	Проектом предусматривается прокладка новых кабельных линий питающих фидеров 10 кВ марки АПвПуг-10-3х240/50, ПС-727(ф. 19 и 20) до РП-39 протяженностью 2,0 км каждая. Прокладка новых кабельных линий будет осуществляться параллельно старой трассе данных фидеров, выполненных на данный момент кабелями марки АСБ-10-3х240.
4	Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта	н.д.
5	Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта	н.д.
6	Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта	Существующие кабели марки АСБ-10-3х240 (год ввода в эксплуатацию 1981) не способны обеспечить необходимую пропускную способность по мощности с учетом перспективного строительства, что в итоге приведет к снижению надежности электроснабжения потребителей южной части г. Троицка и увеличит аварийность.
7	Год начала реализации инвестиционного проекта	2016
8	Год окончания реализации инвестиционного проекта	2017
9	Текущая стадия реализации инвестиционного проекта	с

Год раскрытия информации: 2017 год

Паспорт инвестиционного проекта

МУП "Троицкая электросеть"

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

F 2.1.1.2017

(идентификатор инвестиционного проекта)


Строительство двух кабельных линий Ф.19, Ф.20 ПС727-РП39

(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта

Исходные данные	Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС	
Прочие расходы, руб. без НДС на объект	
Срок амортизации, лет	
Кол-во объектов, ед.	
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС	
Первый ремонт объекта, лет после постройки	
Периодичность ремонта объекта, лет	
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	
Возникновение прочих расходов, лет после постройки	
Периодичность расходов, лет	
Налог на прибыль	
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц	
Рабочий капитал в % от выручки	
Срок кредита	
Ставка по кредиту	
Ставка по кредиту без учета субсидирования	
Доля заемных средств	
Ставка дисконтирования на собственный капитал	
Доля собственных средств	
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)	

Собственный капитал	
Простой период окупаемости, лет	
Дисконтированный период окупаемости, лет	
Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.	



Период	N	N-1	N-2	N-3
Прогноз инфляции				
Кумулятивная инфляция				
Доход, руб. без НДС				

Кредит, руб.	N	N-1	N-2	N-3
Основной долг на начало периода				
Поступление кредита				
Погашение основного долга				
Начисление процентов				

Бюджет доходов и расходов, руб.	N	N-1	N-2	N-3
Доход				
Операционные расходы				
Ремонт объекта				
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС				
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)				
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (ЕВИТДА)				
Амортизация	0			
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕВИТ)				
Проценты				
Прибыль до налогообложения				
Налог на прибыль				
Чистая прибыль				

Денежный поток на собственный капитал, руб.	N	N-1	N-2	N-3
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕВИТ)				
Амортизация				
Проценты				
Налог на прибыль				
НДС				
Изменения в рабочем капитале				
Инвестиции				
Изменения финансовых обязательств				
Чистый денежный поток				
Накопленный чистый денежный поток				
Коэффициент дисконтирования				
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)				
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)				
Внутренняя норма доходности (IRR)				
Срок окупаемости (PBP)				
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)				

* Форма заполняется:

- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.

** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

Год раскрытия информации: 2017 год

Паспорт инвестиционного проекта

МУП "Троицкая электросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

Ф 2.1.1.2017
(идентификатор инвестиционного проекта)

Строительство двух кабельных линий Ф.19, Ф.20 ПС727-РП39
(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт (предложения по корректировке плана)					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Предпроектный и проектный этап								
1.1.	Заключение договора на ТП	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется		
1.2.	Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется		
1.2.1.	Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется		
1.3.	Утверждение документации по планировке территории	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется		
1.4.	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется		
1.5.	Заключение договора на разработку проектной документации	июл.16	сен.16	н.д.	н.д.	100%	100%		
1.6.	Приемка проектной документации заказчиком	сен.16	сен.16	н.д.	н.д.	100%	100%		
1.7.	Получение положительного заключения экспертизы проектной документации	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется		
1.8.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется		
1.9.	Утверждение проектной документации	сен.16	сен.16	н.д.	н.д.	100%	100%		
1.10.	Получение разрешения на строительство	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется		
1.11.	Разработка рабочей документации	окт.16	ноя.16	н.д.	н.д.	100%	100%		
1.12.	Организационный этап			н.д.	н.д.				
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	фев.17	апр.17	н.д.	н.д.	0%	0%		
2.1.	Закупка основного оборудования	ноя.16	дек.16	н.д.	н.д.	100%	100%		
2.2.	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется		
3	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется		
3.1.	Поставка основного оборудования	дек.16	дек.16	н.д.	н.д.	100%	100%		
3.2.	Монтаж основного оборудования	июн.17	сен.17	н.д.	н.д.	0%	0%		
3.3.	Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется		
3.4.	Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется		
3.5.	Пусконаладочные работы	июн.17	сен.17	н.д.	н.д.	0%	0%		
3.7.	Испытания и ввод в эксплуатацию	июн.17	сен.17	н.д.	н.д.	0%	0%		
4	Комплексное опробование оборудования	июн.17	сен.17	н.д.	н.д.	0%	0%		
4.1.	Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется		
4.2.	Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется		
4.3.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется		
4.4.	Приемка основных средств к бухгалтерскому учету	сен.17	сен.17	н.д.	н.д.	0%	0%		
4.5.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	сен.17	сен.17	н.д.	н.д.	0%	0%		

Год раскрытия информации: 2017 год

Паспорт инвестиционного проекта

МУП "Троицкая электросеть"

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

Ф 1.1.1.2016

(идентификатор инвестиционного проекта)

Строительство двух кабельных линий Ф.19, Ф.20 ПС727-РП39

(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта

№№	Наименование показателя и единицы измерения	Всего по инвестиционному проекту		Остаток		План (факт) года 2015	Год 2016		Год 2017				Год 2018				Год 2019				Год 2020				Итого за период реализации инвестиционной программы			
							План	Факт	План	Предложение по корректировке плана	План	Предложение по корректировке плана	План	Предложение по корректировке плана	План	Предложение по корректировке плана	План	Предложение по корректировке плана	План	Предложение по корректировке плана								
		Итого за год	Квартал	Итого за год	Квартал		Итого за год	Квартал	Итого за год	Квартал	Итого за год	Квартал	Итого за год	Квартал	Итого за год	Квартал	Итого за год	Квартал	Итого за год	Квартал	Итого за год	Квартал	Итого за год	Квартал	План	Предложение по корректировке плана		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	20	21						
1	Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет:	10,032	11,293	0,000	0,000	0,000	7,711	0,000	7,562	0,0	2,321	0,0	3,731	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,032	11,293	
1.1	федерального бюджета	0,000	0,000																							0,000	0,000	
1.2	бюджетов субъектов Российской Федерации	0,000	0,000																								0,000	0,000
1.3	средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам)	10,032	11,293				7,711		7,562		2,321		3,731														10,032	11,293
1.4	платы за технологическое присоединение	0,000	0,000																								0,000	0,000
1.5	иных источников финансирования	0,000	0,000																								0,000	0,000
2	Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе:	8,502	9,578	0	0	0	6,535	0	6,416	0	1,967	0	3,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,502	9,578
2.1	проектно-изыскательские работы	0,000	0,000																								0,000	0,000
2.2	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	0,000	0,000																								0,000	0,000
2.3	оборудование	8,502	9,578				6,535		6,416		1,967		3,162														8,502	9,578
2.4	прочие затраты	0,000	0,000																								0,000	0,000
3	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:																											
3.1	объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт	0,000	0,000																								0,000	0,000
3.2	объектов электросетевого хозяйства, МВ×А	0,000	0,000																								0,000	0,000
3.3	объектов электросетевого хозяйства, Мвар	0,000	0,000																								0,000	0,000
3.4	воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км	0,000	0,000																								0,000	0,000
3.5	воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км	0,000	0,000																								0,000	0,000
3.6	кабельных линий электропередачи, км	0,000	0,000																								0,000	0,000
3.7	Другое ³⁾	2,000	2,000								2	3	2	3													2,000	2,000
4	Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:																											
4.1	объектов электросетевого хозяйства, МВт	0,000	0,000																								0,000	0,000
4.2	объектов электросетевого хозяйства, МВ×А	0,000	0,000																								0,000	0,000
4.3	объектов электросетевого хозяйства, Мвар	0,000	0,000																								0,000	0,000
4.4	воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км	0,000	0,000																								0,000	0,000
4.5	воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км	0,000	0,000																								0,000	0,000
4.6	кабельных линий электропередачи, км	2,000	0,000								2	3															2,000	0,000
4.7	Другое ³⁾	0,000	0,000																								0,000	0,000
5	Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:																											
5.1	млн рублей (без НДС)	8,502	0,000								8,502	9,697															8,502	0,000
5.2	МВт	0,000	0,000																								0,000	0,000
5.3	МВ×А	0,000	0,000																								0,000	0,000
5.4	Мвар	0,000	0,000																								0,000	0,000
5.5	км	2,000	0,000								2	3															2,000	0,000
5.6	другое ³⁾	0,000	0,000																								0,000	0,000
6	Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000
7	Вывод мощностей из эксплуатации:																											
7.1	объектов электросетевого хозяйства, МВт	0,000	0,000																								0,000	0,000
7.2	объектов электросетевого хозяйства, МВ×А	0,000	0,000																								0,000	0,000
7.3	объектов электросетевого хозяйства, Мвар	0,000	0,000																								0,000	0,000
7.4	линий электропередачи, км	0,000	0,000																								0,000	0,000
7.5	другое ³⁾	0,000	0,000																								0,000	0,000

Год раскрытия информации: 2017 год

Паспорт инвестиционного проекта

МУП "Троицкая электросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

Ф 2.1.1.2017

(идентификатор инвестиционного проекта)

Строительство двух кабельных линий Ф.19, Ф.20 ПС727-РП39
(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.

Наименование объекта	КЛ-10 кВ ПС-727(ф.19)-РП39 и ПС-727(ф.20)-РП39
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт)	г. Москва, г. Троицк
Тип проекта	Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост)	н.д.
Срок ввода объекта	сентябрь 2017 года
Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату	С
Сметная стоимость проекта в ценах _2015_ года с НДС, млн. руб.	11,442
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта	локальная смета с применением индекса - дефлятора
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.	4,656
Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб.	4,656
в том числе	
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):	
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	4,656
% от сметной стоимости проекта	
оплачено по договору, млн. руб.	4,6560
освоено по договору, млн. руб.	4,6560
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):	
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	
% от сметной стоимости проекта	
оплачено по договору, млн. руб.	
освоено по договору, млн. руб.	
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)	
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	
% от сметной стоимости проекта	
оплачено по договору, млн. руб.	
освоено по договору, млн. руб.	
% заcontractованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками	
в том числе	
- СМР, %	
- поставка основного оборудования, %	
- разработка проектной документации и рабочей документации, %	
% оплаты по объекту(предоплата)	
всего оплачено по объекту	
% освоения по объекту за отчетный период	
всего освоено по объекту	
Участники реализации инвестиционного проекта:	
- заказчик-застройщик	
- проектно-изыскательские организации	
- технические агенты	
- подрядчики	
- поставщики основного оборудования	
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта	н.д.
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта	н.д.
в том числе	н.д.
- строительный персонал	н.д.
- монтажный персонал	н.д.
Основное оборудование	Кабель марки АПвПуг-10-3х240/50 4 км.
График поставки основного оборудования	
- дата поставки	
- задержки в поставке	н.д.
- причины задержек	н.д.
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок	Проект будет реализован в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:	
- выявленные нарушения договоров подряда,	
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,	
- предписания надзорных органов,	
- дефицит источников финансирования и др.,	
- другое (расшифровать)	нет.