

**Отчет об исполнении финансового плана  
МУП "Троицкая электросеть"**

млн. рублей

№ п/п	Показатели	2015		2016	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	3	4
<b>I.</b>	<b>Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего</b>	<b>161,503</b>	<b>523,264</b>	<b>141,000</b>	<b>564,724</b>
	в том числе:				
1.1.	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	161,503	120,733	141,000	113,746
1.1.1.	электроснабжение	110,90	87,648	114,000	93,195
1.1.2.	технологическое присоединение к эл.сетям предприятия	50,603	33,085	27,000	20,551
1.2.	Выручка от прочей деятельности (эл.монтажные работы сторонним организациям)		402,531		450,978
<b>II.</b>	<b>Расходы по текущей деятельности, всего</b>	<b>99,177</b>	<b>497,784</b>	<b>106,416</b>	<b>551,806</b>
<b>1.</b>	<b>Материальные расходы, всего</b>	<b>20,100</b>	<b>396,609</b>	<b>20,100</b>	<b>448,627</b>
	в том числе:				
1.1.	Топливо				
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	6,100	5,210	6,100	4,762
1.3.	Покупная электроэнергия	14,000	391,399	14,000	443,865
<b>2.</b>	<b>Расходы на оплату труда с учетом ЕСН</b>	<b>37,000</b>	<b>49,033</b>	<b>48,000</b>	<b>63,384</b>
<b>3.</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>12,318</b>	<b>12,399</b>	<b>11,557</b>	<b>17,407</b>
<b>4.</b>	<b>Налоги и сборы, всего</b>	<b>2,000</b>	<b>1,975</b>	<b>2,000</b>	<b>2,021</b>
<b>5.</b>	<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>27,759</b>	<b>37,768</b>	<b>24,759</b>	<b>20,367</b>
	в том числе:				
5.1.	Ремонт основных средств	10,000	6,924	10,000	3,446
5.3.	Платежи по аренде и лизингу				
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка				0,476
5.5.	Услуги производственного характера			7,300	5,761
5.6.	Услуги непроизводственного характера			3,800	3,536
5.7.	ОТ и ТБ			1,500	0,829
5.8.	Прочие подконтрольные расходы			1,759	5,987
5.9.	Содержание зданий и сооружений			0,400	0,332
5.10.					
5.11.					
5.12.					
<b>III.</b>	<b>Валовая прибыль (I р.-II р.)</b>	<b>62,326</b>	<b>25,480</b>	<b>34,584</b>	<b>12,918</b>
<b>IV.</b>	<b>Внереализационные доходы и расходы (сальдо)</b>	<b>0</b>	<b>-2,826</b>	<b>0</b>	<b>-6,897</b>
1.	Внереализационные доходы, всего	0	4,448	0	1,707
	в том числе				
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)				
1.2.	Проценты от размещения средств				
2.	Внереализационные расходы, всего		7,274		8,604
	в том числе				
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов				
<b>V.</b>	<b>Прибыль до налогообложения (III + IV)</b>	<b>62,326</b>	<b>22,654</b>	<b>34,584</b>	<b>6,021</b>
<b>VI.</b>	<b>Налог на прибыль</b>	<b>15,582</b>	<b>5,617</b>	<b>6,917</b>	<b>2,386</b>
<b>VII.</b>	<b>Чистая прибыль</b>	<b>46,744</b>	<b>17,037</b>	<b>27,667</b>	<b>3,635</b>
<b>VIII.</b>	<b>Направления использования чистой прибыли</b>	<b>46,744</b>	<b>17,037</b>	<b>27,667</b>	<b>3,635</b>
	в том числе:				
1.	Фонд накопления	28,046	12,399	26,167	2,167
2.	Резервный фонд				
3.	Выплата дивидендов (отчисления собственнику)	9,5	0,488		
4.	Прочие расходы из прибыли	9,198	4,15	1,5	1,468
<b>IX.</b>	<b>Изменение дебиторской задолженности</b>				
1.	Увеличение дебиторской задолженности				
2.	Сокращение дебиторской задолженности				
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)				
<b>X.</b>	<b>Изменение кредиторской задолженности</b>				
1.	Увеличение кредиторской задолженности				

№ п/п	Показатели	2015		2016	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	3	4
2.	Сокращение кредиторской задолженности				
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)				
<b>XI.</b>	<b>Привлечение заемных средств</b>				
	в том числе на:				
1.	Финансирование инвестиционной программы				
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*				
2.	Прочие цели (расшифровка)				
<b>XII.</b>	<b>Погашение заемных средств</b>				
	в том числе по:				
1.	Инвестиционной программе				
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*				
2.	Прочие цели (расшифровка)				
<b>XIII.</b>	<b>Возмещаемый НДС (поступления)</b>	<b>11,021</b>	<b>3,684</b>	<b>6,157</b>	<b>3,946</b>
<b>XIV.</b>	<b>Купля/продажа активов</b>				
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)				
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)				
<b>XV.</b>	<b>Средства, полученные от доэмиссии акций</b>				
<b>XVI.</b>	<b>Капитальные вложения</b>	<b>72,242</b>	<b>24,146</b>	<b>40,365</b>	<b>25,866</b>
	в т.ч. в части ДПМ*				
<b>XVI.</b>	<b>Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.)</b>	<b>219,268</b>	<b>548,433</b>	<b>174,824</b>	<b>574,012</b>
<b>XVII.</b>	<b>Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.)</b>	<b>221,427</b>	<b>539,459</b>	<b>169,808</b>	<b>574,89</b>
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	<b>-2,159</b>	<b>8,974</b>	<b>5,016</b>	<b>-0,878</b>
	<b>Справочно:</b>				
1.	ЕВИТДА	74,644	35,053	46,141	23,428
2.	Долг на конец периода				
3.	Уровень тарифов				

Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "Троицкая электросеть" за 2016 год, млн. рублей

№.№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (с НДС)2016		Освоено (закрыто актами выполненных работ)	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию)	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рубли	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>ВСЕГО,</b>	<b>40,365</b>	<b>40,365</b>	<b>25,866</b>	<b>16,915</b>	<b>14,094</b>	<b>14,499</b>	<b>14,499</b>	<b>35,92</b>	<b>0,425</b>	<b>0,000</b>	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.	3,231	3,231	2,213	1,875	1,564	1,018	1,018	31,51	0,425	0,000	
1.1.	Прочее техническое перевооружение и реконструкция	2,319	2,319	1,846	1,564	1,564	0,473	0,473	20,40	0,425	0	
1	Реконструкция ТП-501. Замена оборудования РУ-10 кВ.	1,268	1,268	1,000	0,847	0,847	0,268	0,268	21,14	0,322		экономия по результатам закупок
2	Замена КЛ-6 кВ ПС-193(ф.23) - РП-40	1,051	1,051	0,846	0,717	0,717	0,205	0,205	19,51	0,103		экономия по результатам закупок
1.2	Создание систем телемеханики и связи	0,912	0,912	0,367	0,311	0,000	0,545	0,545	59,76	0,000	0,000	
1	Организация телемеханики в подстанциях: ТП14 центральная часть, ТП15 южная часть, ТП17	0,912	0,912	0,367	0,311		0,545	0,545	59,76			выполнение работ хозяйственным
2.	Новое строительство и расширение, в т.ч.	34,439	34,439	21,003	13,854	11,391	13,436	13,436	39,014	0,000	0,000	
2.1.	Прочее новое строительство	34,439	34,439	21,003	13,854	11,391	13,436	13,436	39,01	0,000	0,000	
1	Строительство двух кабельных линий Ф.19, Ф.20 ПС727-РП39	7,711	7,711	7,562	2,463		0,149	0,149	1,93			экономия по результатам закупок
2	Строительство ТП14.Центральная часть г.Троицка	6,843	6,843	6,029	5,109	5,109	0,814	0,814	11,90			уменьшение проектно-сметной стоимости
3	Прокладка и монтаж КЛ-10кВ от РП38 ул.Пушковых до ТП14, центральная часть г.Троицка	6,521	6,521	6,143	5,206	5,206	0,378	0,378	5,80			уменьшение проектно-сметной стоимости
4	Строительство ТП15.Южная часть г.Троицка	6,843	6,843	0,423	0,359	0,359	6,420	6,420	93,82			уменьшение проектно-сметной стоимости в связи невыполнением заявителем условий договора об осуществлении технологического присоединения № тп/13-02-37 (заморожено строительство объектов заявителя и полным неисполнением финансирования договора) и соответственно строительство эл.объекта только для одного заявителя по договору № тп/14-02-81 от 16.07.2015 по заявленной мощности
5	Прокладка и монтаж КЛ-10кВ от РП-41, мкрн "Солнечный" до ТП15, южная часть г.Троицка	6,521	6,521	0,846	0,717	0,717	5,675	5,675	87,03			уменьшение проектно-сметной стоимости в связи невыполнением заявителем условий договора об осуществлении технологического присоединения № тп/13-02-37 (заморожено строительство объектов заявителя и полным неисполнением финансирования договора) и соответственно строительство КЛ только для одного заявителя по договору № тп/14-02-81 от 16.07.2015
3	Прочие	2,695	2,695	2,650	1,186	1,139	0,045	0,045	1,67	0,000	0,000	
1	Приобретение гидростанции для прокальвающей установки ПУ-2	0,045	0,045	0,056	0,047		-0,011	-0,011	-24,44			стоимость товара на рынке продаж определила размер финансирования
2	Приобретение грузового автомобиля с манипулятором, грузоподъемностью до 3,03 т.	2,650	2,650	2,594	1,139	1,139	0,056	0,056	2,11			стоимость товара на рынке продаж определила размер финансирования
<i>Справочно:</i>												
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы											
1	Объект 1											

\* - в ценах отчетного года

\*\* - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

\*\*\* - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ МУП "Троицкая электросеть" за 2016 год, млн. рублей**

№№	Источник финансирования	Объем финансирования		Причины отклонений
		план*	факт**	
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	<b>40,365</b>	<b>25,866</b>	
1.1.	<b>Прибыль, направляемая на инвестиции:</b>	<b>22,651</b>	<b>11,391</b>	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе			
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	22,651	11,391	изменение проектно-сметной документации
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	48,903	11,391	
1.1.4.	Прочая прибыль			
<b>1.2.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>11,557</b>	<b>10,529</b>	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	11,557	10,529	экономия по результатам закупки, выполнение работ хозспособом
1.2.2.	Прочая амортизация			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,000	0,000	
<b>1.3.</b>	<b>Возврат НДС</b>	<b>6,157</b>	<b>3,946</b>	
<b>1.4.</b>	<b>Прочие собственные средства</b>			
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года			
<b>2.</b>	<b>Привлеченные средства, в т.ч.:</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
2.1.	Кредиты	0,000	0,000	
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций			
2.4.	Бюджетное финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Использование лизинга			
2.7.	Прочие привлеченные средства			
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>40,365</b>	<b>25,866</b>	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

\* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

\*\* накопленным итогом за год

Отчет о вводах/выводах объектов МУП "Троицкая электросеть" в 2016 году

№ п/п	Наименование проекта	ед.изм.	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
			план*	факт	план*	факт
			МВт, Гкал/час, км, МВА штг	МВт, Гкал/час, км, МВА штг	МВт, Гкал/час, км, МВА штг	МВт, Гкал/час, км, МВА штг
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкция ТП-501. Замена оборудования РУ-10 кВ.	шт.	10	10	10	10
2	Замена КЛ-6 кВ ПС-193(ф.23) - РП-40	км	0,39	0,35	0,39	0,39
3	Организация телемеханики в подстанциях: ТП14 центральная часть, ТП15 южная часть, ТП17	шт.	2	0		
4	Строительство двух кабельных линий Ф.19, Ф.20 ПС727-РП39	км				
5	Строительство ТП14.Центральная часть г.Троицка	МВА	1,26	1,26		
6	Прокладка и монтаж КЛ-10кВ от РП38 ул.Пушковых до ТП14, центральная часть г.Троицка	км	2	1,382		
7	Строительство ТП15.Южная часть г.Троицка	МВА	1,26	0,4		
8	Прокладка и монтаж КЛ-10кВ от РП-41, мкрп "Солнечный" до ТП15, южная часть г.Троицка	км	2	0,35		
9	Приобретение гидростанции для прокальвающей установки ПУ-2		2,3			
10	Приобретение грузового автомобиля с манипулятором, грузоподъемностью до 3,03 т.		2			
<b>итого:</b>						
ввод мощности		МВА	2,52	1,66		
прокладка кабельных линий		км	4,39	2,082		
реконструкция РУ-10кВ подстанций (установка камер КСО)		шт.	10	10	10	10



**Финансовые показатели за отчетный период МУП "Троицкая электросеть" за 2016 год**

Наименование показателя		
Метод учета	На конец отчетного квартала/За отчетный квартал	На конец 2015 года / За 2015 год
1	2	3
Выручка	564,724/173,531	564,724/564,724
Чистая прибыль	3,922/0	3,922/3,922
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
фонд накопления		
отчисления собственнику		
прочие расходы		
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	80,709/9,907	80,709/80,709
покупатели и заказчики	65,137/5,198	65,137/65,137
авансы выданные		
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	97,413/-6,763	97,413/97,413
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	97,176/-6,756	97,176/97,413
<i>по строительству</i>		
<i>по ремонтам</i>		
<i>по поставкам топлива</i>		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		40,365
Профинансировано на отчетную дату		25,810
Обеспеченность источниками финансирования		27,078
Дефицит финансирования		(13,3)
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2015 г.		
на период 2015-2019 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

\* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств

Отчет о техническом состоянии объекта

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики				Сроки		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВА	выработка, млн.кВт/ч	длина ВЛ, км	иные объекты, шт.	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+/-)	Заключение Главгос экспертизы России (+/-)	Оформленный в соответствии с законо- дательством землеотвод (+/-)	Разрешение на строи- тельство (+/-)
1	Реконструкция ТП-501. Замена оборудования РУ-10 кВ.				10	2016	2016	-	-	-	-
2	Замена КЛ-6 кВ ПС-193(ф.23) - РП-40			0,35		2016	2016	-	-	-	-
3	Организация телемеханики в подстанциях: ТП14 центральная часть, ТП15 южная часть, ТП17				2	2016	2016	-	-	-	-
4	Строительство двух кабельных линий Ф.19, Ф.20 ПС727-РП39			2		2016	2017	+	-	-	-
5	Строительство ТП14.Центральная часть г.Троицка	1,26				2016	2016	+	-	-	-
6	Прокладка и монтаж КЛ-10кВ от РП38 ул.Пушковых до ТП14, центральная часть г.Троицка			1,382		2016	2016	+	-	-	-
7	Строительство ТП15.Южная часть г.Троицка	0,4				2016	2016	+	-	-	-
8	Прокладка и монтаж КЛ-10кВ от РП-41, мкрн "Солнечный" до ТП15, южная часть г.Троицка			0,35		2016	2016	+	-	-	-
9	Приобретение гидростанции для прокальвающей установки ПУ-2					2016	2016	-	-	-	-
10	Приобретение грузового автомобиля с манипулятором, грузоподъемностью до 3,03 т.					2016	2016	-	-	-	-
	итого	1,66		4,082	12						



#ССЫЛКА																			
№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Физические параметры объекта			Проектная сметная стоимость всего, тыс руб без НДС		Источники финансирования в отчетном периоде, тыс руб без НДС										Примечание
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Вводимая мощность, протяженность, пропускная способность	План по вводу на период регулирования	Ед. изм. (МВА, км)			Итого		За счет регулируемых тарифов по передаче		За счет платы за технологическое присоединение		За счет иных источников				
		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
#####																			
1	Период (год долгосрочного периода регулирования)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация*						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Реконструкция**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Новое строительство****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#####																			
2	Период (год долгосрочного периода регулирования)						36 765,85	20 860,83	34 208,30	21 920,15	11 556,86	10 529,50	0,00	0,00	22 651,44	11 390,65	0,00	0,00	0,00
2.1	Достройка, дооборудование, модернизация*						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Реконструкция**						1 074,41	847,39	1 074,41	847,39	1 074,41	847,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Техническое перевооружение***						4 538,10	2 214,46	3 947,82	3 273,78	3 947,82	3 273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Новое строительство****						31 153,34	17 798,98	29 186,07	17 798,98	6 534,63	6 408,33	0,00	0,00	22 651,44	11 390,65	0,00	0,00	0,00
#####																			
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация*						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Добавить																			
1.2	Реконструкция**						1 074,41	847,39	1 074,41	847,39	1 074,41	847,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	1.2.1	Реконструкция ТП1-501. Замена оборудования РУ-10 кВ	Январь 2016	Декабрь 2016			1 074,41	847,39	1 074,41	847,39	1 074,41	847,39							экономика по результатам закупки
Добавить																			
1.3	Техническое перевооружение***						4 538,10	2 214,46	3 947,82	3 273,78	3 947,82	3 273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	1.3.1	Замена КЛ-6 кВ ПС-193(ф.23) - РП1-40	Январь 2016	Декабрь 2016	0,39	0,39	891,04	716,89	891,04	716,89	891,04	716,89							экономика по результатам закупки
×	1.3.2	Организация телемеханики в подстанциях ТП14 центральная часть, ТП15 южная часть, ТП17	Январь 2016	Декабрь 2017			1 159,77	311,44	773,18	311,44	773,18	311,44							монтаж телемеханики хлосособом
×	1.3.3	Приобретение гидростанции для прокатывающей установки ПУ-2	Декабрь 2015	Январь 2016			241,53	47,37	37,84	47,37	37,84	47,37							стоимость товара на рынке продаж определяла размер финансирования
×	1.3.4	Приобретение грузового автомобиля с манипулятором, грузоподъемностью до 3,03 т.	Январь 2016	Декабрь 2016			2 245,76	1 138,76	2 245,76	2 198,08	2 245,76	2 198,08							стоимость товара на рынке продаж определяла размер финансирования
Добавить																			
1.4	Новое строительство****						31 153,34	17 798,98	29 186,07	17 798,98	6 534,63	6 408,33	0,00	0,00	22 651,44	11 390,65	0,00	0,00	0,00
×	1.4.1	Строительство двух кабельных линий Ф-19, Ф-20 ПС17-РП19	Январь 2016	Декабрь 2017	4	0	8 501,90	6 408,33	6 534,63	6 408,33	6 534,63	6 408,33							экономика по результатам закупки
×	1.4.2	Строительство ТП14 Центральная часть г.Троицка	Январь 2016	Декабрь 2016	2/630	2,630	5 799,30	5 109,25	5 799,30	5 109,25				5 799,30	5 109,25				уменьшение проектно-сметной стоимости
×	1.4.3	Прокладка и монтаж КЛ-10кВ от ПИВ ул.Пушкова до ТП14, центральная часть г.Троицка	Январь 2016	Декабрь 2016	2	2	5 526,42	5 205,71	5 526,42	5 205,71				5 526,42	5 205,71				уменьшение проектно-сметной стоимости
×	1.4.4	Строительство ТП15 Южная часть г.Троицка	Январь 2016	Декабрь 2016	2/630	2,630	5 799,30	358,87	5 799,30	358,87				5 799,30	358,87				уменьшение проектно-сметной стоимости в связи с невыполнением заявителем условий договора об осуществлении технологического присоединения № ТП13-02-37 (заморожено строительство объектов заявителя и полным неисполнением финансирования договора) и соответственно строительство за объекта только для одного заявителя по договору № тп/14-02-81 от 16.07.2015 по заявленной
×	1.4.5	Прокладка и монтаж КЛ-10кВ от РП1-41, мери "Солнечный" до ТП15, южная часть г.Троицка	Январь 2016	Декабрь 2016	2	2	5 526,42	716,82	5 526,42	716,82				5 526,42	716,82				уменьшение проектно-сметной стоимости в связи с невыполнением заявителем условий договора об осуществлении технологического присоединения № ТП13-02-37 (заморожено строительство объектов заявителя и полным неисполнением финансирования договора) и соответственно строительство КЛ только для одного заявителя по договору № тп/14-02-81 от

Добавить

Сдать пояснения

\* К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.

\*\* К реконструкции относятся переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществление по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения пропускной способности сети, улучшения качества и повышения надежности.

\*\*\* К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

\*\*\*\* К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с \*, \*\* и \*\*\*