

Утверждаю:

Директор





План финансирования и освоения инвестиционных проектов инвестиционной программы МУП "Троицкая электросеть" на 2016-2020 гг.

№№	Наименование объекта	Проектная мощность/протяженность сетей		год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства (с НДС) на 01.01.2016 года		Остаточная стоимость строительства (с НДС) на 01.01.2016 г.		План финансирования (с НДС)							План освоения (с НДС)						Источники финансирования
		кВт	Мва			млн рублей	млн рублей	2016	2017	2018	2019	2020	Итого	2016	2017	2018	2019	2020	Итого				
	ВСЕГО	кВт	Мва			90,098	89,858	40,097	26,419	13,954	8,124	1,264	89,858	40,097	26,419	13,954	8,124	1,264	89,858				
		кВт	Мва			0,390	15,656	15,656	3,231	0,984	5,424	4,753	1,264	15,656	3,231	0,984	5,424	4,753	1,264	15,656			
		кВт	Мва			0,00	15,656	15,656	3,231	0,984	5,424	4,753	1,264	15,656	3,231	0,984	5,424	4,753	1,264	15,656			
		кВт	Мва			0,39	14,288	14,288	2,319	0,528	5,424	4,753	1,264	14,288	2,319	0,528	5,424	4,753	1,264	14,288			
		кВт	Мва			0,00	14,288	14,288	2,319	0,528	5,424	4,753	1,264	14,288	2,319	0,528	5,424	4,753	1,264	14,288			
		кВт	Мва			75																	
		кВт	Мва			75																	
		кВт	Мва			0,39																	
		кВт	Мва			0,00																	
		кВт	Мва			72																	
1	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:	шт	кВт	2016	2016	1,268	1,268	1,268	1,268				1,268	1,268					1,268	1,268	амортизация		
2	Замена КЛ-6 кВ ПС-193(Ф.23) - РП-40	кВт	0,39	2016	2016	1,051	1,051	1,051	1,051				1,051	1,051					1,051	1,051	амортизация		
3	Реконструкция РП-38 ул.Гришковых. Монтаж оборудования РУ-10кВ.	шт	1	2017	2017	0,528	0,528	0,528	0,528				0,528	0,528					0,528	0,528	амортизация		
4	Реконструкция ТП-503. Замена оборудования РУ-10 кВ.	шт	8	2018	2018	1,109	1,109	1,109	1,109				1,109	1,109					1,109	1,109	амортизация		
5	Реконструкция ТП-509. Монтаж оборудования РУ-0,4кВ	шт	12	2018	2018	3,033	3,033	3,033	3,033				3,033	3,033					3,033	3,033	амортизация		
6	Реконструкция ТП-508. Монтаж оборудования РУ-0,4кВ	шт	10	2018	2019	2,687	2,687	2,687	1,282	1,405		1,282	1,405						2,687	2,687	амортизация		
7	Реконструкция ТП-505. Замена оборудования РУ-10 кВ.	шт	10	2019	2019	1,272	1,272	1,272	1,272				1,272	1,272					1,272	1,272	амортизация		
8	Реконструкция ТП-516. Замена оборудования РУ-10 кВ.	шт	10	2019	2019	1,272	1,272	1,272	1,272				1,272	1,272					1,272	1,272	амортизация		
9	Реконструкция РП-40. Монтаж оборудования РУ-0,4кВ	шт	3	2019	2019	0,804	0,804	0,804	0,804				0,804	0,804					0,804	0,804	амортизация		
10	Реконструкция ТП-517. Замена оборудования РУ-10 кВ.	шт	8	2020	2020	1,264	1,264	1,264	1,264				1,264	1,264					1,264	1,264	амортизация		
1.2	Создание систем телемеханики и связи	шт	3			1,368	1,368	0,912	0,456	0,000	0,000	0,000	1,368	0,912	0,456	0,000	0,000	0,000	1,368	1,368	амортизация		
1	Организация телемеханики в подстанциях: ТП14 центральная часть, ТП15 южная часть, ТП17	шт	3	2016	2017	1,368	1,368	0,912	0,456				1,368	0,912	0,456				1,368	1,368	амортизация		
2	Новое строительство и расширение, в т.ч.	кВт	13,15			67,585	67,585	34,171	22,135	7,908	3,371	0,000	67,585	34,171	22,135	7,908	3,371	0,000	67,585	67,585			
2.1	Прочее новое строительство	кВт	13,15			67,585	67,585	34,171	22,135	7,908	3,371	0,000	67,585	34,171	22,135	7,908	3,371	0,000	67,585	67,585			
1	Строительство двух кабельных линий Ф.19, Ф.20 ПС727-РП39	кВт	4	2016	2017	10,299	10,299	7,711	2,588				10,299	7,711	2,588				10,299	10,299	амортизация		
2	Строительство ТП14.Центральная часть г.Троицка	Мва	2х0,63	2016	2016	6,866	6,866	6,866	6,866				6,866	6,866					6,866	6,866	ремонтное строительство к расширению сети		
3	Прокладка и монтаж КЛ-10кВ от РП38 ул.Пушковых до ТП14, центральная часть г.Троицка	кВт	2	2016	2016	6,351	6,351	6,351	6,351				6,351	6,351					6,351	6,351	ремонтное строительство к расширению сети		
4	Строительство ТП15.Южная часть г.Троицка	Мва	2х0,63	2016	2016	6,866	6,866	6,866	6,866				6,866	6,866					6,866	6,866	ремонтное строительство к расширению сети		
5	Прокладка и монтаж КЛ-10кВ от РП-41 мкрн "Солнечный" до ТП15 южная часть г.Троицка	кВт	2	2016	2016	6,377	6,377	6,377	6,377				6,377	6,377					6,377	6,377	ремонтное строительство к расширению сети		
6	Строительство двух питающих КЛ ТП1526-ТП1507	кВт	0,6	2017	2018	1,933	1,933	1,933	1,311	0,622			1,933	1,311	0,622				1,933	1,933	амортизация		
7	Строительство ТП17.	Мва	2х1,60	2017	2017	12,043	12,043	12,043	12,043				12,043	12,043					12,043	12,043	ремонтное строительство к расширению сети		



№№	Наименование объекта	Проектная мощность/ протяженность сети	ед.изм.	год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства (с НДС) на 01.01.2016 года млн рублей	Остаточная стоимость строительства (с НДС) на 01.01.2016 г. млн рублей	План финансирования (с НДС)					Итого	План освоения (с НДС)					Итого	Источники финансирования				
								2016	2017	2018	2019	2020		2016	2017	2018	2019	2020						
8	Прокладка и монтаж КЛ-10кВ от существующей РП до ТП117.	км	1	2017	2017	3,371	3,371																финансирование от использования капитальных запасов сети	
9	Прокладка и монтаж КЛ-10кВ от ТП117 до существующих ТП	км	0,7	2017	2017	2,822	2,822	2,822															финансирование от использования капитальных запасов сети	
10	Строительство питающей КЛ РП37-ТП1526	км	0,75	2018	2018	3,094	3,094			3,094													амортизация	
11	Строительство питающей КЛ ТП507-ТП1520	км	0,55	2018	2018	2,096	2,096			2,096													амортизация	
12	Строительство питающей КЛ ТП520-ТП1506	км	0,55	2018	2018	2,096	2,096			2,096													амортизация	
13	Строительство питающей линии РП38-ТП1512	км	1	2019	2019	3,371	3,371			3,371													амортизация	
3	Прочие																							
1	Приобретение гидростанции для прокачивающей установки ПУ-2	шт	4			6,857	6,617	2,695	3,300	0,000	0,000	6,617	2,695	3,300	0,000	6,617	0,045						амортизация	
2	Приобретение грузового автомобиля с манипулятором, грузоподъемностью до 3,03 т.	шт	1	2015	2016	0,285	0,045	0,045				0,045	0,045										амортизация	
3	Приобретение автоподъемника.	шт	1	2016	2016	2,650	2,650	2,650					2,650										амортизация	
4	Приобретение грузового фургона Газель	шт	1	2017	2017	3,300	3,300		3,300				3,300										амортизация	
4	Приобретение грузового фургона Газель	шт	1	2018	2018	0,622	0,622			0,622			0,622										амортизация	

Примечание:

1) МУП "Троицкая электросеть" не является акционерным обществом, поэтому для рассмотрения и утверждения инвестиционной программы 2016-2020 гг. не требуется одобрение советом директоров.

Согласно п. 1 ст. 2.1 Федерального закона от 14.11.2002 г. " № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и раздела II Устава Муниципального предприятия "Троицкая электросеть" - единственным исполнительным органом управления МУП "Троицкая электросеть" является директор предприятия.

2) В отношении объектов электросетевого хозяйства МУП "Троицкая электросеть" законодательством Российской Федерации не предусмотрена приватизация инвестиционных обязательств.