

2015 год

№ п/п	Месяц	Дата ввода в ремонт и вывода из ремонта	Наименование работ	Плановое количество	Статус	Плановые отключения
1	Июль	28.07.15- 29.07.15.	1.Капитальный ремонт оборудования ТП-514 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ.	2	Выполнено.	Отключений не требуется.