

2015 год

№ п/п	Месяц	Дата ввода в ремонт и вывода из ремонта	Наименование работ	Плановое количество	Статус	Плановые отключения
1	Июнь	18.06.15- 23.06.15. 24.06.15- 27.06.15.	1.Капитальный ремонт оборудования ТП-513 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ. 2.Капитальный ремонт оборудования РП-38 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ.	2 2	Выполнено. Выполнено.	Отключений абонентов не требуется.