

2017 год

<b>№ п/п</b>	<b>Месяц</b>	<b>Дата ввода в ремонт и вывода из ремонта</b>	<b>Наименование работ (объекта)</b>	<b>Плановое количество</b>	<b>Статус</b>	<b>Плановые отключения</b>
1	Июнь	14.06.17-15.06.17.	1.Капитальный ремонт оборудования ТП-506 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ.	2	Выполнено.	Не требуется.
2		15.06.17-20.06.17.	2.Капитальный ремонт оборудования ТП-519 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ.	2	Выполнено.	Не требуется.