

2017 год

№ п/п	Месяц	Дата ввода в ремонт и вывода из ремонта	Наименование работ (объекта)	Плановое количество	Статус	Плановые отключения
1	Ноябрь	14.11.17.	1.Капитальный ремонт оборудования ТП-567 РУ-10кВ.	1	Выполнено.	Не требуется.
2		15.11.17-16.11.17.	2.Капитальный ремонт оборудования ТП-570 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ.	2	Выполнено.	Не требуется.