

«Утверждаю»
 Директор
 МУП «Троицкая электросеть»
 А.П. Воробьева

Перечень мероприятий по снижению потерь электроэнергии

№№ п/п	Наименование мероприятий	Срок внедрения	Ответственный
1	2	3	4
1	Оснащение 24 трансформаторных подстанций контрольными пунктами автоматизированной системы телемеханики городских электрических сетей «НТС-7000»	январь-декабрь 2011г.	Служба гл. инженера
2	Перевод сетей микрорайона «А» на питающее напряжение 10кВ. Прокладка трех фидерных линий от ПС-377 до РП38.	апрель-декабрь 2011г.	Служба гл. инженера
3	Сокращение продолжительности работы сети уличного освещения за счет изменения порогового значения установок автоматики включения у/освещения	январь-декабрь 2011г.	Служба гл. инженера
4	Оптимизация мест размыкания линий 6-10 кВ с двухсторонним питанием.	сентябрь 2011г.	ОДС
5	Равномерное распределение нагрузок по фазам в сетях 0,4 кВ	постоянно	ОДС
6	Замена технически устаревшего оборудования РУ-10кВ ТП522, ТП534, ТП536 на камеры КСО-393.	январь-декабрь 2010г.	Служба гл. инженера
7	Замена технически устаревшего оборудования РУ-0,4кВ ТП512, ТП515, РП36 на панели ЩО с автоматическими выключателями.	январь-декабрь 2011г.	Служба гл. инженера
8	Перестановка силовых трансформаторов с целью оптимизации их режима работы (исключить их перегруз или недогруз).	июль-декабрь 2011г.	Служба гл. инженера
9	Выявление случаев хищения электроэнергии при проведении плановых рейдов.	постоянно	ОСЭ
10	Замена коммерческих средств учета у потребителей на приборы с повышенным классом точности.	январь-декабрь 2011г.	ОСЭ
11	Замена участков линий питающих фидеров: ф.4, ф.15 от ПС727 до РП-36 – 2,5 км на КЛ с СПЭ изоляцией	май-ноябрь 2011г.	Служба гл. инженера

Главный инженер
 МУП «Троицкая электросеть»

Паршутин В.М.