

Наименование объекта	Сроки выполнения работ
Реконструкция ТП517 замена оборудования РУ-0,4кВ.	2 квартал 2013
Реконструкция ТП534 замена оборудования РУ-0,4кВ.	2 квартал 2013