

План-график по подготовке объектов МУП «Троицкая электросеть» к работе в
осенне-зимний период 2014 -2015 г.г.

« 9 » апреля 2014г.

N п/п	Наименование работ	Ед. изм ере ния	Объем выполняе- мых работ (плановое задание)	Стоимость, источник финансиро- вания (плановое задание, тыс. руб.)	Плановый срок испол- нения	Исполнение, % (по состоянию на 28.08.14г.)
1. Текущий ремонт, профилактические мероприятия.						
1.1	Текущий ремонт оборудования: ТП-501, ТП-502, ТП-503, ТП-505, ТП-506, ТП-517, ТП-518, ТП-519, ТП-539, ТП-547, ТП-561.	шт	11		Январь-август	100
1.2	Техническое обслуживание автотранспорта	шт	11		ежемесячно	90
2. Капитальный ремонт.						
2.1	Капитальный ремонт оборудования и испытание сопротивления заземляющих устройств в: РП-35, ТП-509, ТП-532, ТП-537, ТП-538, ТП-544, ТП-545, ТП-546	шт	8		Январь-август	100
2.2	Ремонт кровли: ТП-549, ТП-554, ТП-559.	шт	3		Февраль-август	100
2.3	Ремонт отмостки: ТП503, ТП504, ТП520, ТП563.	шт	4		Март-август	100
2.4	Ремонт полов в ТП-503(Т-2), ТП-509(Т-1,Т-2),ТП-544 (РУ-0,4 кВ)	шт	3		Март-август	60
2.5	Замена кабельных эпоксидных концевых муфт в РУ-6,10,0,4кВ подстанций на термоусаживаемые	шт	20		Январь-август	70
2.6	Ремонт силовых трансформаторов	шт	4		Январь-август	50
2.7	Ремонт и покраска фасадов трансформаторных подстанций: ТП504, ТП519, ТП520(демонтаж металлической конструкции), ТП532,ТП538, ТП544, ТП562,ТП563, РП40.	шт	9		Март-август	100
2.8	Замена участка фидерной КЛ-10 кВ «ПС-377 ф.13 – РП-37» (от РП-37 до входа в коллектор у ж/д В-40)	км	0,5		Апрель-август	50
2.9	Замена участка фидерной КЛ-10 кВ «ПС-377 ф.25 – РП-37» (от РП-37 до входа в коллектор у ж/д В-40)	км	0,5		Апрель-август	50
2.10	Замена ж/б опор ВЛ-0,4 кВ по ул. Высотной на металлические опоры	шт	8		Март-август	100

3. Прочие работы						
3.1	Гидропневматическая промывка отопительной системы административного здания				Январь-август	Не выполнено (Реконструкция ИТП и системы отопления). Срок исполнения - 14.09.14.
3.2	Проведение противоаварийной тренировки персонала по особенностям работы в зимний период.	чел .	15		Январь-август	100

Главный инженер
МУП «Троицкая электросеть»

В.М. Паршутин